



Ministerio de Justicia y Paz
Despacho de la Ministra



21 de marzo de 2022
MJP-DM-222-2022

Señora
María Elena Castillo Solera
Jefa
Departamento de Planificación Institucional
Ministerio de Justicia y Paz

Asunto: Aval de instrumento

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo. Por este medio, rindo aval al instrumento remitido mediante oficio PLAN/ 0009-02-2022, correspondiente al informe de los avances de las metas año 2021, PNDIP-2019-2022.

Cordialmente,

FIORELLA MARIA SALAZAR ROJAS (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0938-0646.
Fecha declarada: 21/03/2022 11:08:04 AM
Esta representación visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.

Fiorella Salazar Rojas
Ministra de Justicia y Paz

MAM /GRH



San José, 31 de enero de 2022
PLAN/ 0009-02-2022

Señora
Fiorella Salazar Rojas
Ministra
Ministerio de Justicia y Paz

Asunto: Solicitud validación de informe de los avances de las metas año 2021, PNDIP-2019-2022.

Estimada señora:

Me permito respetuosamente remitir la información correspondiente al Avance las metas de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, 2019-2022, con el fin del aval del Despacho, para la validación de la información, misma que fue registrada según corresponde en el Sistema DHELPHOS de MIDEPLAN y autorizada por el ente rector.

Dicho informe se elabora conforme la información suministrada por cada uno de los actores intervinientes en la ejecución de acciones para el cumplimiento de lo establecido por la Institución, así como los avances en el Plan de Acción de las Intervenciones estratégicas.

Lo anterior de conformidad con el "Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP) 2019-2022; el cual comprende las orientaciones para el suministro de los reportes institucionales".

Quedo atenta para cualquier consulta al respecto.

Cordialmente,

MARIA ELENA CASTILLO SOLERA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-06-0257-0756.
Fecha declarada: 02/02/2022 10:36:24 AM
Esta representación visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.

Jefa
Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

📁 Sra. Gidgett Ramírez Hernández, Jefa de Despacho Ministerio de Justicia y Paz.
📁 Archivo.



**SECTOR: SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
METAS DE LOS INDICADORES DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
PNDIP 2019-2022
INFORME DE AVANCE ANUAL
AÑO: 2021**

Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Avance Anual-2021				Logros	Auto clasificación
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Ejecución de Recursos		
Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz. ¹	Porcentaje de población ² entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.	4,5%	4%	1.555 (5,36%) (1.555/28.967*100)	134%	€23,24	Se ejecutó la oferta en todos los CCP en los períodos Verano I y II Regular. En total, durante el año se realizaron 673 cursos, con una matrícula general de 9127 personas de todas las edades. La matrícula de jóvenes de 13 a 17 años fue de 2.376, en tanto finalizaron los cursos 1.555, lo que equivale a un 62,2% de los matriculados. El cálculo del indicador muestra que el 5,36% de la población de 13 a 17 de las áreas de influencia de los CCP (28.967) concluyeron los cursos. Existe un Protocolo aprobado intersectorialmente, y en la planificación se programaron ofertas presenciales, virtuales y bimodales, aprobados por el Comité Técnico Nacional; para	Cumplimiento Alto

¹ Los Centros Cívicos por las Paz se ubican, Cartago; Garabito, de Jacó; Pococí, de Limón, Aguas Zarcas, de San Carlos; Guararí de la provincia de Heredia; Santa Cruz, Guanacaste, y Desamparados de San José.



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Avance Anual-2021					
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Ejecución de Recursos	Logros	Auto clasificación
							<p>el II período 2021, la reactivación presencial fue paulatina. Persiste la incertidumbre por el contagio de COVID-19, aunque se ha ido reincorporando personal en los CCP y migrando de ofertas virtuales a bimodales, todavía se encuentran muchos casos en teletrabajo. Ello mantiene los distintos riesgos con respecto a la brecha digital para la población meta y en relación con las limitaciones de virtualización de cursos en algunas disciplinas, lo que sigue afectando la permanencia de participantes. Como logros importantes se ha de mencionar que la experiencia del año anterior ha permitido mejora y agilidad en procesos de promoción e información digital mediante redes sociales y se han implementado medidas de mejora para el contacto con población meta (programas de radio, anuncios en medios locales, visitas virtuales y presenciales a centros educativos). Las publicaciones en redes sociales han generado un gran alcance en las comunidades, por lo que,</p>	



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Avance Anual-2021					
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Ejecución de Recursos	Logros	Auto clasificación
							aunque no sustituye la acción comunitaria presencial, permite que el CCP siga en contacto con su contexto de referencia e incluso amplíe sus fronteras. Se han realizado además nuevas articulaciones con otras organizaciones e instituciones en aras de diversificar y ampliar oferta programática, así como la capacitación del personal y la promoción y referencia de población a los cursos del CCP. (Convenio y Protocolo de referencia de casos con MJP-IMAS, cursos virtuales mediante MICITT-INA- o Fundación Carlos Slim, Fundación Transformación en Tiempos Violentos, Fundación Paniamor-FLACSO, Responsabilidad Social de Coope Ande R.L., UNICEF). Lo antes señalado se constituye en condiciones que favorecieron un cumplimiento que supera el 100 %, con respecto a la meta programada.	
Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.	Capacidad real del Sistema Penitenciario Nacional	13.547	2021: 13.113	14.160 (creación de 36 espacios)	108%	¢ 4.040,53	Sobre el particular se debe señalar, que la sobrepoblación y Hacinamiento carcelario, se constituye en una realidad que caracteriza los sistemas	Alta



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Avance Anual-2021					
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Ejecución de Recursos	Logros	Auto clasificación
			(creación de 1.248 espacios).	(14.160/13.113*100)			<p>penitenciarios latinoamericanos, que no es ajena a la realidad nacional, aspecto que afecta a los centros penitenciarios del país, en modalidad de atención institucional, de mayor contención física, en virtud de las implicaciones que genera este fenómeno en la dinámica de los mismos.</p> <p>Con la vigencia del presente Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, se estableció la Intervención Estratégica Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, el indicador de “Capacidad real del Sistema Penitenciario Nacional”, cuya meta para el 2021 es la construcción de 1.248 espacios.</p> <p>Sin embargo, estos espacios se entregaron para el mes de diciembre del 2020 con el proyecto Terrazas, previstos para recibirse en el año 2021.</p> <p>Para el año evaluado se reportan 36 espacios que corresponden a la edificación de Regionalización de la Mujer, CAI 26 de Julio, con un avance</p>	



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Avance Anual-2021					
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Ejecución de Recursos	Logros	Auto clasificación
							<p>físico y financiero del 100%, se cuenta con solicitud de Recepción provisional por parte del contratista.</p> <p>En esta línea, la capacidad real del Sistema Penitenciario Nacional al 31 de diciembre de 2021, es de 14.160 espacios, conforme la capacidad real reportada por la instancia correspondiente.</p> <p>Cabe agregar que para el año 2021, la ejecución de recursos relacionada a proyectos en infraestructura penitenciaria es de ₡ 4.040,53, de los cuales ₡469,18 corresponde a proyectos que amplían la capacidad del sistema penitenciario nacional y ₡ 3.571,34 a la implementación de proyectos de obras complementarias en cumplimiento de normativa vigente y el mejoramiento de las condiciones estructurales de los centros penitenciarios. La ejecución de recursos incluye el rubro por reajustes de precios, así como la devolución de retenciones.</p>	



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Avance Anual-2021					
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Ejecución de Recursos	Logros	Auto clasificación
Programa Construyendo Oportunidades	Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario nacional.	4.900 ²	4.700	4.602	97,91%	101.568,58	<p>Importante de destacar que este aspecto en la ejecución de medidas privativas de libertad, es un elemento del abordaje técnico penitenciario, aspecto de relevancia para la población penal y su proceso de inserción social. La población penitenciaria desarrolla actividades de índole laboral, que le permita la adquisición de recursos económicos para la atención de las necesidades propias y de su familia, optar por un cambio de modalidad de atención, favoreciendo los procesos de inserción social, promoviendo el desarrollo personal, así como el desarrollo de capacidades y sentido de responsabilidad durante la ejecución de las penas privativas de libertad.</p> <p>Al respecto, es necesario señalar que, de acuerdo a los datos registrados, en cuanto a población privada de libertad desarrollando actividades laborales remuneradas es de 4.602 personas privadas de libertad, de los Niveles de Atención Institucional, Semi-Institucional, Nivel de Atención a la Mujeres y Penal Juvenil.</p>	<p>Cumplimiento Alto</p> <p>Meta modificada conforme a Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0601-2021 de fecha 15 de junio 2021. El resultado de la meta muestra los esfuerzos Institucionales por mantener fuentes de trabajo u ocupación laboral a la población penitenciaria de distintos Niveles de Atención, pese a las limitaciones enfrentadas ante la Pandemia. La Institución ha mantenido y promocionado las ocupaciones</p>



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Avance Anual-2021					
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Ejecución de Recursos	Logros	Auto clasificación
							Cabe agregar, que dicha población se desempeña en diversas actividades tales como proyectos institucionales, empresas privadas, convenios interinstitucionales, entre otros.	laborales a la población privada de



**SECTOR: SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
METAS DE LAS ACTIVIDADES CRITICAS DEL PLAN DE ACCION-PNDIP 2019-2022
INFORME DE CUMPLIMIENTO ANUAL
AÑO: 2021**

1. CENTROS CÍVICOS POR LA PAZ Plan de Acción del PNDIP 2019-2022:

<p>Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz. Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente. RESULTADO ANUAL 2021</p>					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
1. Actualización del Diagnóstico de capacidad de Oferta Programática, para cada CCP.	-2-	Durante el periodo evaluado se mantiene la coordinación con el personal de Administración Municipal de los CCP, a efecto de solicitar colaboración de los Dptos. de Salud ocupacional del municipio y determinar la capacidad de aforo de la infraestructura (o capacidad de carga) para los distintos espacios destinados a procesos formativos en cada CCP. En el 2021 siguiendo el Protocolo intersectorial se realizó análisis de aforo y señalización en cada espacio respetando el 1.8 m. de distanciamiento. Ya se tiene el informe de la capacidad de cada espacio para formación en todos los CCP. Durante el segundo trimestre se reanudó la coordinación con el personal de Administración Municipal de los	Los cierres parciales o totales de las instalaciones de los CCP, por acatamiento de medidas sanitarias nacionales o locales, han afectado actividades como esta que requieren colaboración presencial de la Municipalidad correspondiente. Se debió dar prioridad al diagnóstico de aforos en pandemia, requerido por el Protocolo intersectorial.	Gestión de Secretaría Técnica, siendo las Coordinaciones Programáticas quienes realizaron la articulación con las Municipalidades locales. Información reportada por cada Coordinación Programática a la Supervisión Técnica.	Secretaría Técnica Programa CCP: Natalia Camacho, Andrés López.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.

RESULTADO ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		CCP, a efecto de solicitar colaboración de los Dptos. de Salud ocupacional del municipio y determinar la capacidad de aforo de la infraestructura (o capacidad de carga) para los distintos espacios destinados a procesos formativos en cada CCP. En el 2021 siguiendo el Protocolo intersectorial se realizó análisis de aforo y señalización en cada espacio respetando el 1.8 m. de distanciamiento. Ya se tiene el informe de la capacidad de cada espacio para formación en todos los CCP.			
1.1 Análisis respecto a oferta programática virtual, para cada CCP.	-2-	En el mes de junio se realizó la Encuesta Análisis sobre Cursos Virtuales en CCP, mediante un formulario en Google Forms. Fue respondida por 75 funcionarias/os de los CCP. Tiene el propósito de analizar sus percepciones a partir de su experiencia en la ejecución de cursos virtuales, a efecto de considerar temas de homologación o mejora en la organización de la oferta virtual, aunque brinda elementos incluso para fortalecer aspectos relacionados con la	Pese al encuadre, se requirió un proceso de negociación para lograr las respuestas, ante interpretaciones erradas, debiendo modificarse algunas preguntas de la encuesta. Hay muchas preguntas abiertas al tratarse de un análisis exploratorio, requiriendo una metodología de categorización	Cuestionario elaborado por la Supervisión técnica en consulta con las Coordinaciones Programáticas y la Secretaría Técnica del Programa. El procesamiento e informe a cargo de la Supervisora Técnica.	Secretaría Técnica y Comité Técnico Nacional.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.

RESULTADO ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		presencialidad. Se realizó el procesamiento de la mayoría de la información y se encuentra en proceso de análisis e informe.	cualitativa que ameritó mayor tiempo de procesamiento.		
1.2 Análisis con respecto a oferta Programática presencial para cada CCP.	-2-	Se realizará a partir de que se tenga toda la información aportada por cada CCP.	Se realizará a partir de que se tenga toda la información aportada por cada CCP.		
2. Análisis de resultados del Diagnóstico actualizado en el Comité Técnico Nacional de CCP para la Aprobación de la Optimización de la Oferta Programática y el Proceso de Matrícula. / (se considera aquí el diagnóstico sobre oferta virtual)	-2-	Se realizó una presentación parcial de resultados de la Encuesta de Análisis de cursos virtuales en CCP en el Comité Técnico Nacional el 2 de julio. Se acordó llevar la información a una Comisión de trabajo del MCJ que analiza la currícula, a efecto de incidir en los aspectos de mejora que se encuentra considerando. Aunque no se ha realizado aún el diagnóstico sobre capacidad de infraestructura y programática, este análisis inicial sobre virtualidad también aporta en ese sentido.	Los resultados estarán supeditados al avance que tenga la Comisión interinstitucional correspondiente.	Secretaría Técnica Programa CCP.	Comité Técnico Nacional CCP.
3. Implementación de propuestas para optimizar y adecuar la Oferta Programática y la matrícula en función del Recurso Humano disponible, el tiempo destinado a la formación	-2-	Hay avances parciales, pero no integrales, varios requeridos como medidas urgentes ante la virtualidad emergente por la pandemia. Aunque desde el año 2019 se han realizado análisis en este	Los resultados estarán supeditados al avance que tenga la Comisión interinstitucional correspondiente. Otras propuestas que se realicen ante el Comité	Secretaría Técnica del Programa CCP.	Comité Técnico Nacional CCP.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz. Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente. RESULTADO ANUAL 2021					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
y el espacio físico existente en los CCP.		sentido y se ha elaborado y aprobado instrumentos e impresos formularios, la implementación de estos se ha visto afectada, especialmente para la matrícula al tener que readecuar las actividades a la emergencia sanitaria por COVID, impidiéndose el cumplimiento de algunos procedimientos al no darse presencialidad. Resulta relevante mencionar que, al detectar necesidades de fortalecimiento en las competencias técnicas del personal, las instituciones, incluyendo la Secretaría Técnica del Programa han promovido acciones de capacitación general y direccionado a las Coordinaciones Programáticas para incidir mediante la estrategia CCP Virtual.	Técnico Nacional, dependerán de su aprobación en esta instancia.		
4. Promoción CCP Sin Paredes/itinerante acompañada de actividades deportivo-recreativas en el CCP. (Promoción realizada por vía virtual y no por este tipo de itinerancia)	-2-	Las actividades de itinerancia del CCP y las actividades deportivas se mantuvieron suspendidas en su amplia mayoría durante el I semestre 2021. Aunque según se instruyó en el Protocolo intersectorial para la	Durante el período 2021 la mayoría de las instituciones se mantuvieron en teletrabajo, con escasa presencialidad y un aumento en la bimodalidad.	Coordinaciones Programáticas, Supervisión Técnica, e informes del Área de Gestión Local (coordina enlaces de CCP Sin	Secretaría Técnica Programa CCP.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.

RESULTADO ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avaluar los resultados
		<p>organización y funcionamiento de los CCP en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 podría haberse realizado algún proceso formativo deportivo-recreativo con la regulación correspondiente, solamente se dieron unas pocas activaciones y se interrumpieron nuevamente dado al aumento de casos y el cierre de la mayoría de las instalaciones por recomendaciones de los Comités locales de emergencias y las Municipalidades. El proceso de CCP sin Paredes financiado e iniciado en 2020 con aporte de ICD se mantuvo suspendido. Se dieron algunas visitas de coordinación con organizaciones, instituciones y centros educativos cercanos para promoción de la oferta fija (interna, no itinerante) (CCPHER), o bien con invitación mediante las herramientas virtuales de los centros educativos cercanos. Todos los CCP promovieron la oferta e información para los cursos de verano, del I y II período regular mediante sus</p>	<p>Se mantuvo la incertidumbre por el avance del COVID-19 y la escasa vacunación en las comunidades de cada CCP. La suspensión de presencialidad en las instituciones educativas y en sitios de congregación juvenil, han implicado la suspensión y divulgación participativa o las presentaciones del CCP en puertas abiertas a la comunidad.</p>	<p>Paredes con cooperación externa).</p>	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.

RESULTADO ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avaluar los resultados
		<p>redes sociales. Además, se realizó promoción comunitaria mediante emisoras de radio y televisoras locales (CCPAZ) y en periódicos locales (CCPDES, CCPSCR), elaboración de video entrevistas (CCPGAR) Hubo estrategias novedosas como la puesta de afiches en autobuses para promover curso de Verano (CCPDES) pero se suspendió por el aumento de contagios locales y realización de Facebook live promocionales (CCPSCR).</p> <p>Las actividades de cierre del año 2021 reportadas en el informe respectivo, en su amplia mayoría se hicieron virtuales y facilitaron la promoción para el año 2022. CCP Aguas Zarcas y CCP Heredia logran hacer muestras de cierre presenciales que fueron de gran ayuda en términos de promoción para el período de matrícula de verano 2022.</p>			
<p>5. Promoción CCP Sin Paredes de Oferta Programática en Colegios del Área de Influencia correspondiente.</p>	<p>-2-</p>	<p>Se reporta de manera presencial en CCP Heredia con visitas directas a centros educativos, Garabito, Desamparados y Aguas Zarcas reportaron realizar</p>	<p>Algunas Coordinaciones percibieron como una limitante el periodo de organización que le tomó al MEP para</p>	<p>Coordinaciones Programáticas, Supervisión Técnica.</p>	<p>Secretaría Técnica Programa CCP.</p>



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.

RESULTADO ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		<p>coordinaciones telefónicas y contactos mediante enlaces técnicos de su participación en redes con representantes de MEP.</p> <p>Todos los CCP han realizado promoción de la oferta interna de la matrícula del período regular, mediante redes sociales que es la pauta establecida desde el 2020 como parte de la ejecución virtual, además de lo ya indicado de promoción en medios de comunicación locales.</p> <p>CCP Aguas Zarcas reporta presencia en medios de comunicación locales como estrategia de promoción de la programática.</p>	<p>plantear la propuesta de retorno bimodal, de modo que priorizaron en acciones internas y no en la coordinación con instituciones locales como el CCP. Eso afectó el acceso directo a la población meta del área de influencia. Como medida de mejora se instruyó a las Coordinaciones Programáticas para que procuraran la promoción solicitando participación breve en cursos virtuales del MEP donde asiste población meta, especialmente de 7° año y buscando nuevas formas de divulgación, lo cual fue realizado. La reestructuración del período de vacaciones afecta la posible participación en la oferta de cursos de verano.</p>		



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.

RESULTADO ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avaluar los resultados
6. Promoción de Actividades deportivas, recreativas y motivacionales para el regreso a clases.	-2-	Se considera un avance significativo la vuelta a la presencialidad de algunas de las instancias presentes en los CCP para el periodo de verano 2022, sobre todo considerando que el cambio en el calendario escolar 2022 implica una limitante para la asistencia y permanencia en la oferta de verano. El uso de plataformas sociales, medios de comunicación local y contacto con las redes de acción interinstitucional implican los principales canales de promoción para las ofertas de los CCP tanto en el período 2021 como en lo que ha avanzado el 2022.	El cambio del calendario escolar 2021 implica retos importantes para la asistencia a la oferta de verano 2022. La permanencia de muchas de las instancias presentes en los CCP's en la modalidad virtual implica un reto en tanto a las limitaciones de conexión de la población beneficiaria para poder acceder a los procesos, como la evidente desidia que muestra la población ante estas opciones.	Coordinaciones Programáticas, Supervisión Técnica.	Secretaría Técnica Programa CCP.
7. Promoción de Festival y Muestra de Proyectos CCP. (Segundo Semestre).	-2-	Se toma como una acción sustantiva la presentación de proyectos y muestras finales en los CCP's, hay un balance entre la presencialidad y la virtualidad para este tipo de actividades, las cuales reportaron gran éxito y acogida dentro de las comunidades beneficiarias. Todas aquellas que se realizaron mediante plataformas sociales tuvieron gran alcance de personas y las que se	Las opciones que se realizaron en modalidad presencial, contaron con la limitante de no poder recibir a toda la población interesada en ser parte de la actividad al deber apegarse a los protocolos sanitarios por COVID-19 que	Coordinaciones Programáticas, Supervisión Técnica.	Secretaría Técnica Programa CCP.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.

RESULTADO ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avaluar los resultados
		desarrollaron de manera presencial, tuvieron un alcance esperado a las condiciones ofrecidas por la infraestructura.	establecen aforos reducidos.		
8. Matrícula de personas usuarias en la Oferta Programática de Verano para cada CCP.	-2-	La matrícula de verano se realizó exitosamente se realizaron 113 cursos de verano, con una matrícula total de 1148 personas, de las cuales 394 (el 34,3%) fueron población meta entre 13 y 17 años. Los cursos de verano los terminaron un total de 775 participantes (68% de quienes matricularon). En cuanto al indicador del Plan Nacional de Desarrollo, encontramos que, para la población de 13 a 17 años, los cursos los finalizó un total de 238 jóvenes (171 mujeres y 67 hombres), lo que representa un 0,82% de la población de las áreas de influencia definidas para los CCP.	Se mantuvieron las limitaciones señaladas durante el año 2020 con respecto a la realización de cursos virtuales, tanto de los problemas socioeconómicos de las familias a consecuencia del COVID-19, brechas digitales y en términos de los recursos didácticos que tienden a ser más limitados, en especial con cursos artísticos diseñados para la presencialidad.	Coordinaciones Programáticas integrando datos suministrados por personal de las instituciones que conforman el Programa. Supervisión Técnica que realiza informe de Programa.	Secretaría Técnica Programa CCP. Direcciones de Instituciones que conforman en Programa CCP.
9. Matrícula de población usuaria en la Oferta Programática de I Período para cada CCP.	-2-	La matrícula del I período regular se realizó con éxito de manera virtual. Se realizaron 259 cursos. En estos cursos se matriculó un total de 2797 personas y de estas finalizó 1654 personas, es decir un total del 59%. En cuanto al indicador	En algunos CCP justificado con limitaciones técnicas para la realización de cursos virtuales con mucho aforo (en razón de la disciplina artística), se han	Coordinaciones Programáticas integrando datos suministrados por personal de las instituciones que conforman el Programa.	Secretaría Técnica Programa CCP. Direcciones de Instituciones que conforman en Programa CCP.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz. Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente. RESULTADO ANUAL 2021					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avaluar los resultados
		del Plan Nacional de Desarrollo, en el I regular para la población de 13 a 17 años, matricularon los cursos 844 jóvenes y los finalizó un total de 532 jóvenes. El dato calculado en los cuadros adjuntos corresponde a la totalidad de matrícula del semestre (no solo para el I Regular). El número de jóvenes que matriculó en el semestre fue de 1238 y el que concluyó 770, lo que corresponde a un 2,7% de jóvenes del área de influencia de la totalidad de los CCP.	aumentado las ofertas de cursos individualizados o de bajo número de participantes, lo que implica una baja en la cobertura de la oferta. Se mantienen además las limitaciones económicas, de conectividad u otras que pueden generar exclusión a sectores que no tienen acceso a la virtualidad. Se reporta también que muchos de estos problemas se reflejan en la permanencia, evidente en la diferencia entre personas que matriculan y personas que finalizan los cursos.	Supervisión Técnica que realiza informe de Programa.	
10. Matrícula de población usuaria en la Oferta Programática de II Período para cada CCP. (Segundo Semestre)	-2-	La matrícula del II período regular se realizó nuevamente siguiendo estrategias virtuales, la cual concluyó exitosamente. Se realizaron 301 cursos. En estos cursos se matriculó un total de 6423 personas y de estas finalizó 4777 personas, es		Coordinaciones Programáticas integrando datos suministrados por personal de las instituciones que conforman el Programa.	Secretaría Técnica Programa CCP. Direcciones de Instituciones que conforman en Programa CCP.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz. Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente. RESULTADO ANUAL 2021					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		decir un total del 74.37%. En cuanto al indicador del Plan Nacional de Desarrollo, en el II regular para la población de 13 a 17 años, matricularon los cursos 1331 jóvenes y los finalizó un total de 866 jóvenes, lo que corresponde a un 3% de jóvenes del área de influencia de la totalidad de los CCP.		Supervisión Técnica que realiza informe de Programa.	
11. Monitoreo de uso e implementación de herramientas estandarizadas para el registro y verificación de usuarios que finalizan los procesos formativos.	-1-	La no presencialidad ha hecho que se recurra al uso de recursos virtuales para matrícula mediante formularios de Google, y también se adaptó el registro de presencia en clases de manera virtual. Los instrumentos impresos, avalados y creados para una implementación estandarizada del seguimiento de cursos y que permitirían contar con verificación de congruencia de firmas (por ejemplo), han tenido poco o nulo uso, dada la suspensión de clases presenciales desde el 2020.	Se han dado dificultades para obtener los datos completos de matrícula (especialmente cuando se realiza preinscripción y luego matrícula), hay docentes que indican el envío de los enlaces y que estudiantes no completan los cuestionarios. Aún con matrículas completas, hay docentes que no han entregado a tiempo los informes de personas que finalizan los cursos, lo que afecta los registros recopilados como	Coordinaciones Programáticas integrando datos suministrados por personal de las instituciones que conforman el Programa, velando por cumplimiento de lineamientos de registro y verificación de usuarios. Supervisión Técnica que realiza informe de Programa.	Secretaría Técnica Programa CCP (emite lineamientos). Direcciones de Instituciones que conforman el Programa CCP.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.

RESULTADO ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avaluar los resultados
			Programa (quedan incompletos) y los cálculos del indicador. Se han planteado nuevas medidas para fortalecer algunas competencias requeridas para el cumplimiento y se formulan también directrices claras por parte de las jefaturas de cada institución participante. Ello a efecto de que cale en el personal la diferencia entre gestión por normas, vs gestión por resultados, en el modelo matricial del CCP, pues aún se perciben resistencias a la entrega de información a la entidad rectora.		
11.2 Capacitación en Sistema de Información (expediente de población) de CCP, dirigido a personal de Centros Cívicos.	-2-	La capacitación en el Sistema de Información se realizó en el II semestre 2021 en cada uno de los Centros Cívicos por la Paz y se logró la finalización de la plataforma del Sistema de información por parte del PNUD y el Programa Regional	Durante el periodo evaluado al realizarse diversas pruebas técnicas del sistema se encontraron algunas funciones que dieron errores, requiriéndose varias	Secretaría Técnica de CCP, bajo responsabilidad de Mag. Andrés López (jefe Despacho VICEPAZ)	Secretaría Técnica del Programa. Direcciones de Instituciones que conforman en Programa CCP.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.

RESULTADO ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avaluar los resultados
		INFOSEGURA. La instancia cooperante también contrató a 3 personas para apoyar la digitación de la información de matrículas del II período regular 2020 y de cursos de verano 2021 (en algunos CCP), generándose coordinación en diversos aspectos para la recopilación y disposición de la información con las Coordinaciones Programáticas. Se capacitó a la Secretaría Técnica del Programa y a las Coordinaciones Programáticas entre los meses de mayo y junio. También se brindó una información introductoria general al Comité Técnico Nacional de CCP a efectos de preparar las condiciones para la implementación. Se realizó una nueva calendarización para iniciar un refrescamiento en el mes de enero 2022 con los equipos de cada CCP y con el Comité Técnico Nacional.	revisiones y correcciones, coordinándose tanto las instancias que elaboraron el Sistema como también de representantes de Tecnología de Información del MJP designados. Se encuentra en proceso la revisión y pruebas finales. Se da la limitación de que hay instituciones que aún no han completado información requerida para el inicio del sistema, se encuentra en proceso medidas de mejora al respecto.		
11.1 Monitoreo general uso de instrumentos de registro en versión digital e impresa para registro y verificación de participación de personas usuarias.	-2-	Cada CCP utiliza un formulario (no estandarizado) de matrícula y han adaptado los formatos de verificación de participación de personas usuarias al nivel digital, no obstante, hay	Se requiere un trabajo más sistemático en acuerdos de la Secretaría Técnica del Programa y los enlaces técnicos, a	Coordinaciones Programáticas integrando datos suministrados por personal de las instituciones que	Secretaría Técnica Programa CCP (emite lineamientos). Direcciones de Instituciones que



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.

RESULTADO ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		actividades virtuales, de información, divulgación, abiertas a la comunidad mediante foros, Facebook live, etc. que no tienen aún una estandarización de instrumentos de registro. Se ha tomado medidas de verificación mediante conteos de alcances en redes sociales, realizadas por la misma Secretaría Técnica.	efecto de que sea efectivo el registro de las actividades y los datos de participantes. Se requiere avalar formas de verificación como conteo de alcances, reproducciones de videos, u otros, a efecto de registrar la llegada de información a la población usuaria.	conforman el Programa, velando por cumplimiento de lineamientos de registro y verificación de usuarios. Supervisión Técnica que realiza informe de Programa.	conforman en Programa CCP.
12. Seguimiento de los procesos formativos para la permanencia de usuarios en la Oferta Programática.	-2-	Hay un avance paulatino del reporte de alertas tempranas de los y las funcionarias de distintas instancias presentes en los CCP's que permiten generar acciones de seguimiento con las y los usuarios. Se recomienda crear acciones conjuntas y estandarizadas desde el Comité Técnico Nacional que permitan acciones afirmativas para el resguardo de la población beneficiaria.	En ausencia de procedimientos estandarizados y poco seguimiento de este proceso desde los enlaces técnicos, es de desconocimiento de las Coordinaciones Programáticas los casos que deben tener alertas tempranas o bien intervenciones puntuales para evitar deserción o exclusión de los servicios ofrecidos.	Coordinaciones Programáticas que integren los datos suministrados por las diferentes instancias participantes en cada CCP.	Comité Técnico Nacional



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.

RESULTADO ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
13. Sistematizar y promover el análisis de los hallazgos y propuestas del Foro de Juventudes, en los Comités de Coordinación Interinstitucional y el Comités de Coordinación Interinstitucional y el Comité técnico Nacional; en aras de mejorar la oferta Programática.	-2-	El 2021 se avanzó de manera significativa en este sentido al incluir a los Foros de Juventudes en alianzas con entidades externas, así como en aumentar su participación en los Comités de Coordinación Interinstitucional. Los diferentes actores lograron una participación activa en la conclusión de sus procesos comunales y los resultados fueron comunicados en una actividad presencial con diversos representantes de las instancias participantes en los CCP's	El control de los aforos y la limitación de realizar actividades presenciales o giras educativas debido a los protocolos sanitarios, limita el campo de acción que puedan tener los Foros de Juventudes. Se requiere que además del CPJ y la Coordinación programática se incentive a las diferentes instancias presentes en los CCP's a formar parte de los procesos a desarrollar por los Foros de Juventudes.	Coordinaciones Programáticas y Consejo de la Persona Joven, Secretaría del programa CCP	Comité Técnico Nacional



2. Fortalecimiento del Sistema Penitenciario: Espacios Carcelarios Plan de Acción del PNDIP 2019-2022

Intervención Estratégica: Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Indicador de la Intervención Estratégica: Capacidad real del Sistema Penitenciario Resultado Anual 2021					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
1. Construcción de módulos de alojamiento en CAI Liberia, CAI 26 de Julio y CAI Nelson Mandela	-1-	Por razón de asignación de recursos financieros el proyecto se encuentra temporalmente suspendido.		Departamento de Arquitectura. DGAS.	Departamento de Arquitectura. DGAS
2. Construcción de nuevos espacios de alojamiento penitenciario para la regionalización de la mujer privada de libertad en el CAI 26 de julio, Puntarenas.				Departamento de Infraestructura Penitenciaria, PCIAB	Jefatura Departamento de Infraestructura Penitenciaria y Dirección Ejecutiva, PCIAB
2.1 Ejecución	-1-	Se trabaja en la construcción de la malla a doble altura del frente del proyecto y en el edificio de Oficialía; se instala el techo, precintas y se continua con su remodelación. Se coloca estructura metálica para el cielorraso en el módulo de Oficialía. Se encuentra instalada toda la losa sanitaria del proyecto, además se construye un canal pluvial al frente del proyecto para dar una mejora a las aguas llovidas que se acumulan al frente del centro penal; se colocó láminas de zinc al frente del proyecto por recomendación del jefe de seguridad del centro penal.	Atrasos debido a casos positivos de COVID-19 en los trabajadores que realizan las obras.	Departamento de Infraestructura Penitenciaria, PCIAB	Jefatura Departamento de Infraestructura Penitenciaria y Dirección Ejecutiva, PCIAB
2.2 Recepción provisional y definitiva de las obras.	-2-	Se tiene prevista la entrega provisional de las obras para el día 17 de enero y la	Podrían presentarse atrasos en la recepción provisional de las obras debido a atrasos en	Departamento de Infraestructura	Jefatura Departamento de Infraestructura



Intervención Estratégica: Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
Indicador de la Intervención Estratégica: Capacidad real del Sistema Penitenciario
Resultado Anual 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		entrega definitiva el 02 de febrero del 2022, sin contratiempos.	la conclusión de obras eléctricas, debido a la imposibilidad de conseguir algunos materiales de construcción, efecto de las consecuencias de la pandemia por COVID-19.	Penitenciaria, PCIAB	Penitenciaria y Dirección Ejecutiva, PCIAB Dirección CAI 26 de julio, Dirección General de Adaptación Social
2.3 Entrega de obras a la DGAS.	-2-	La entrega de obras a la DGAS se tiene prevista para el 17 de marzo del año 2022, sin contratiempos. Previo a ello, en la recepción de obras final, participa Asesoría Jurídica, Departamento de Infraestructura Penitenciaria, Dirección del CAI 26 de Julio y la Dirección General de Adaptación Social.	Podría presentarse atrasos en la entrega de obras, debido a atrasos en la recepción provisional y definitiva de las obras.	Jefatura Departamento de Infraestructura Penitenciaria y Dirección Ejecutiva, PCIAB	Jefatura Departamento de Infraestructura Penitenciaria y Dirección Ejecutiva, PCIAB Dirección CAI 26 de julio, Dirección General de Adaptación Social
3. Construcción de dos módulos para alojamiento penitenciario de población masculina de mediana contención en el CAI Jorge Arturo Montero.	-1-	Este proyecto formó parte del Plan de obras para el año 2021, sin embargo, por falta de presupuesto se incorpora en el Plan de Obras que gestiona el Ministerio de Justicia y Paz por medio endeudamiento externo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, bajo el nombre del proyecto "Construcción de espacios de alojamiento en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (Mínimas), del Ministerio de Justicia y Paz, en San Rafael de Alajuela".		Jefatura Departamento de Infraestructura Penitenciaria y Dirección Ejecutiva, PCIAB	Jefatura Departamento de Infraestructura Penitenciaria y Dirección Ejecutiva, PCIAB



Intervención Estratégica: Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
Indicador de la Intervención Estratégica: Capacidad real del Sistema Penitenciario
Resultado Anual 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
3.1 Elaboración del perfil del proyecto.	-2-	Se encuentra aprobado bajo el código 003116 en el Banco de Proyectos		Gestión de proyectos, PCIAB	Planificación Institucional Secretaria Sectorial, Ministerio de Seguridad Pública
3.2 Aval técnico por parte de Planificación Institucional, MJP.	-2-			Gestión de proyectos, PCIAB	Planificación Institucional Secretaria Sectorial, Ministerio de Seguridad Pública
3.3. Aval por parte del Ministerio de Seguridad Pública.	-2-			Gestión de proyectos, PCIAB	Secretaría Sectorial, Ministerio de Seguridad Pública
3.4 Proceso de Contratación (Elaboración de cartel de contratación. Recepción de ofertas. Análisis financiero, legal y técnico de las ofertas. Adjudicación de contrato.	-1-	Esta gestión está programada para el año 2024, ya que depende de la aprobación del endeudamiento.		Gestión de proyectos, PCIAB	Planificación Institucional Secretaria Sectorial, Ministerio de Seguridad Pública
3.5 Ejecución de obra	-			Gestión de proyectos, PCIAB	Planificación Institucional Secretaria Sectorial, Ministerio de Seguridad Pública
3.6 Fiscalización de obras DGAS.	-			Gestión de proyectos, PCIAB	Planificación Institucional Secretaria Sectorial,



Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.



Intervención Estratégica: Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
Indicador de la Intervención Estratégica: Capacidad real del Sistema Penitenciario
Resultado Anual 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
					Ministerio de Seguridad Pública



3. Programa de Oportunidades Plan de Acción del PNDIP 2019-2022:

Intervención Estratégica "Programa Construyendo Oportunidades "					
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.					
RESULTADOS -ANUAL 2021					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
1. Proyecto Textil para las privadas de libertad ubicadas en el CAI Vilma Curling.	-2-	Actualmente laboran las mujeres privadas de libertad dentro del proyecto manteniéndose en promedio 14 operarias del proyecto	La presencia de casos COVID 19 positivos en el Centro impide la presencia permanente del grupo previsto. Participantes seleccionadas para el taller no cumplen el perfil establecido para optar por el incentivo económico que se les reconoce por el trabajo realizado, lo que no permite reemplazar a quienes egresan del proyecto con la celeridad requerida.	Departamento de Agroindustriales	Departamento de Agroindustriales
1.1 Gestionar Sostenibilidad del Proyecto Textil con recursos Institucional para 20 personas.	-2-	Se gestiona con la Dirección Administrativa la reubicación de puestos de trabajo con incentivo no utilizados en otros Centros para reubicarlos en Centros donde se pueden habilitar talleres de sastrería	El monto incentivo que se reconoce por la actividad es muy bajo, lo que resulta poco atractivo para los potenciales Participantes	Jefatura Nacional de Orientación	Jefatura Nacional de Orientación
2. Proyecto Gestión Residuos Sólidos (FIFCO) (Empresa firma de convenio	-2-	Se firmo convenio con la Empresa, y por medio de la Comisión Institucional de Gestión Ambiental, se	Por razones asociadas a la seguridad Institucional, la idea de constituir una planta	Dpto. Agroindustriales y Jefatura de Orientación	Dpto. Agroindustriales y Jefatura de Orientación



Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
Florida Bebidas) Rescate de deshechos recuperables		gestiona la operacionalización del mismo para implementar colecta de desechos solidos reutilizables en todos los establecimientos del país	procesadora se deja de lado para cambiar el modelo.		
2.1 Reactivación del proyecto. Implica aumentar la cobertura de población y trabajar con otras líneas de reciclaje	-2-	Se tiene agendada reunión con la Empresa para activar el convenio. Se realiza análisis situacional de la actividad de reciclaje en todos los establecimientos penitenciarios.	El tema COVID, limita espacios de reunión y coordinación, así como visitas a sitio para conocer situación en el campo		
2.2 Ejecución del Proyecto	-1-	Pendiente de reunión con la Empresa y conclusión de informe situacional en los Centros	El tema COVID, limita espacios de reunión y coordinación, así como visitas a sitio para conocer situación en el campo		
3. Proyecto Centro de Atención Semi-institucional CASI Nicoya. Diversificar la producción en las fincas del MJP, dando apertura a nuevos productos y plazas de ocupación laboral.	-2-	Se acogió recomendación de la comisión Inter Institucional que realizó estudio sobre las potencialidades de la finca, pasando de manejo de un proyecto de desarrollo y engorde de hembras, a un proyecto de cría para posterior desarrollo de	Limitaciones de mano de obra disponible por tema COVID. Incendio forestal acontecido afecto el 80 % de la zona de pastoreo, lo que limitó el desarrollo del proyecto.	Dpto. de Agroindustriales	Dpto. de Agroindustriales



Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		semovientes en otras fincas	El toro reproductor disponible no es apto para ello, según estudio realizado por CORFOGA.		
3.1 Finalizar la negociación con instancias externas (INTA INDER MAG Mercado Chorotega).	-1-	Continúan emergentes relacionados con la situación país a nivel de COVID	La situación país ha dificultado continuidad de gestión.		
3.2 Ejecución (Operación ejecución)	-2-	Ejecución parcial con la actividad de bovinos.			
4. Proyecto Sistema de cultivo en ambiente controlado (casa sombra)	-2-	Actividad en ejecución en Centros Carlos Luis Fallas, CAI Nelson Mandela, CAI Liberia, CAI Antonio Bastida y UAI Pabré Presberí.		Dpto. de Agroindustriales	Dpto. de Agroindustriales
5. Proyecto Producción de bolsas con producto reciclado. Crear un espacio de constante capacitación y actividad laboral en textilería con material reciclado por parte de los privados de libertad, CAI Nelson Mandela.	-1-	Aunque hubo acercamientos y reuniones con las partes no se concretó, y a la fecha, no se tiene una proyección concreta.	La situación país ha limitado la disponibilidad de inversión para el proyecto, afectando tanto a las empresarias como a la Institución.	Jefatura Nacional de Orientación.	Jefatura Nacional de Orientación.
5.1 Consolidar la instalación de la empresa en el Centro de Atención	-1-				
5.2 Operación del proyecto	-1-				



Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
6. Proyecto Producción mobiliario escolar MEP-MJP Diversificar la producción en actividades autogestionarias, a partir de un convenio con el MEP para la utilización de maderas y generación de muebles y otros.	-1-	Actividad se interrumpe a partir del año 2021 por la pérdida de capacidad para manejar recursos fuera del Presupuesto Nacional por parte del Patronato de Construcciones.	No se ha establecido alternativas de manejo de los recursos procedentes de las ventas; y por ende para su reinversión en la continuidad de la actividad	Departamento Industrial y Agropecuario	Departamento Industrial y Agropecuario
6.1 Acondicionamiento del taller de trabajo	-2-	Los talleres productivos mantienen su actividad orientada a la producción de bienes de demanda Institucional.	Los presupuestos son reducidos lo que reduce la capacidad productiva del taller. Los incentivos que se pagan a los participantes son muy bajos lo que no es atractivo para potenciales participantes.		
6.2 Ejecución / Producción	-2-	Se atienden necesidades de productos necesarios para el funcionamiento de los centros penitenciarios.			
7. Proyecto Taller mecánico DGAS. Crear un espacio de capacitación y gestión en mecánica para la atención de la flotilla vehicular del Ministerio de Justicia y Paz. en el Complejo Occidente.	-2-	Se graduaron 12 participantes		Jefatura Nacional de Orientación.	Jefatura Nacional de Orientación



Intervención Estratégica "Programa Construyendo Oportunidades "					
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.					
RESULTADOS -ANUAL 2021					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
7.1 Coordinación Inter-Institucional para la concreción	-2-	Se realizan las coordinaciones correspondientes para la concreción			
7.2 Operación Ejecución del proyecto.	-2-	Se encuentra en operación, se logra graduar a 12 jóvenes			
8. Proyecto Expoprefa (Prefabricados) generar proyectos por medio de la articulación pública-privada que permita la incorporación de nuevos espacios de ocupación laboral.	-1-			Jefatura Nacional de Orientación.	Jefatura Nacional de Orientación
8.1 Construcción de planta	-1-				
8.2 Operación y producción	-1-				
9. Proyecto Panadería ampliar los servicios, así como su producción en miras al fortalecimiento de la producción de pan para la Dirección General de Adaptación Social, y ampliación de espacios de ocupación laboral.	-2-	Proyecto actualmente, atiende la demanda Institucional,		Departamento Industrial y Agropecuario.	Departamento Industrial y Agropecuario.
9.1 Acondicionamiento del local	-2-	Se trabaja en el acondicionamiento de zona de almacenamiento y empaque, lo que permite mejorar condiciones de la zona de producción	Obras se ejecutan con recursos de la Institución, lo que limita el avance del proyecto, pues se presentan prolongados y		



Intervención Estratégica "Programa Construyendo Oportunidades "
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
			recurrentes paradas en la obra por temas Asociados al COVID 19.		
9.2 Operación y Producción	-2-	Producción se logra desde las Instalaciones del Centro Semi Institucional para la mujer, y se trabaja en el establecimiento de otra panadería en el complejo Terrazas, para atender la demanda futura	Procesos de contratación muy lentos.		
10. Elaboración del Proyecto "Creando mi PYME" para promover la capacitación en ámbitos administrativos para la creación de emprendimientos por parte de personas privadas de libertad en su fase de egreso.	-1-	Con la presencia del COVID en el país, las prioridades y actividades de las Instituciones participantes fueron otras, lo que impidió la continuación de esta actividad.		Coordinación Jefatura Nacional de Orientación – Asesora Despacho Ministerial	Coordinación Jefatura Nacional de Orientación – Asesora Despacho Ministerial
11. Articulación interinstitucional para generar Proyecto de Lavandería de la CCSS que permita ocupación laboral de nuevos espacios de ocupación laboral a 90 personas privadas de libertad.	-1-	Con la presencia del COVID en el país, las prioridades y actividades de las Instituciones participantes fueron otras, lo que impidió la continuación de esta actividad.		Coordinación Jefatura Nacional de Orientación -Asesora Despacho Ministerial	Coordinación Jefatura Nacional de Orientación - Asesora Despacho Ministerial
12. Proyecto Producción concreto (Asociación de Desarrollo Integral Aguas Zarcas, San Carlos) Incursionar en la capacitación de técnicas	-1-	Aunque hubo acercamientos y reuniones con las partes no se concretó, y a la fecha, no	La situación país ha limitado la disponibilidad de inversión para el proyecto, afectando	Coordinación Jefatura Nacional de Orientación -Asesora Despacho Ministerial	Coordinación Jefatura Nacional de Orientación - Asesora Despacho Ministerial



Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.



Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
de concreto, así como, la obtención de experiencia en el ámbito por medio de nuevas plazas de ocupación laboral.		se tiene una proyección concreta.	tanto a las empresarias como a la Institución.		